

## Регламент оказания услуг по разработке платформы и мобильного приложения

N	Этап работы	Срок, р. дни
<b>1</b>	<b>Этап 1</b>	<b>до 14 дней</b>
1.1	Регистрации, установка и настройка рабочей системы, установка, настройка баз данных. Интеграции с системой платформы Заказчика. Подключение сервера, подключение дополнительных сервисов.	
1.2.	Формирование структуры платформы и приложения, Разработка концепции, Дизайн экранов (страниц) платформы (версия ПК).	
1.3.	Верстка экранов (страниц) и компонентов платформы (версия ПК).	
1.4.	Визуальное отображение функционала платформы (версия ПК).	
1.5.	Настройка навигации по страницам.	
1.6.	Публикация на домене. Проверка на удобство UX/UI.	
1.7.	Согласование с заказчиком структуры и дизайна платформы (версия ПК).	
<b>2</b>	<b>Этап 2</b>	<b>до 7 дней</b>
2.1.	Корректировка дизайна, структуры и верстки платформы (версия ПК).	
2.2.	Формирование базового функционала (регистрация, вывод параметров (контента/информации) и прочее согласно техническому заданию).	
2.3.	Тестирование базового функционала. Проверка на удобство UX/UI.	
2.4.	Согласование с заказчиком базового функционала.	
<b>3</b>	<b>Этап 3</b>	<b>до 20 дней</b>
3.1.	Корректировка базового функционала.	
3.2.	Разработка системы уведомлений, настройка и тестирование. Проверка на удобство UX/UI.	
3.3.	Регистрация и настройка Аккаунтов в сервисах Маркетов (AppStore и PlayMarket)	
3.4.	Заявка на публикацию сервисах Маркетов, оформление документов на закрытое тестирование в сервисах Маркетов.	
3.5.	Формирование персонального функционала (Фильтры, тарифы, Отображение данных с 3 и более параметрами и прочих функционал согласно концепту проекта и техническому заданию )	
3.6.	Тестирование персонального функционала. Проверка на удобство UX/UI.	
3.7.	Согласование с заказчиком персонального функционала.	
<b>4</b>	<b>Этап 4</b>	<b>до 14 дней</b>
4.1.	Корректировка персонального функционала.	
4.2.	Корректировка верстки и дизайна, настройка отображений для мобильной версии платформы и мобильного приложения.	
4.3.	Тестирование верстки и дизайна, настройка отображений для мобильной версии платформы и мобильного приложения. Проверка на удобство UX/UI.	
4.4.	Согласование с заказчиком верстки и дизайна, настройка отображений для мобильной версии платформы и мобильного приложения.	
4.5.	<b>Финальная согласование и корректировка всей структуры, верстки и дизайна платформы и мобильного приложения.</b>	
4.6.	Тестирование всего функционала в веб-версии и в мобильном приложении.	
4.7.	<b>Финальная согласование и корректировка всего функционала платформы и приложения.</b>	
4.8.	Финальная настройка уведомлений. Тестирование. <b>Финальная согласование и корректировка системы уведомлений.</b>	
<b>5</b>	<b>Этап 5</b>	<b>до 5 дней</b>
5.1.	Публикация платформы (веб-версии) на домене заказчика. Публикация мобильного приложения в Маркеты в Аккаунт заказчика.	
5.2.	Перевод проекта в режим технического обслуживания.	
<b>Техническая поддержка проекта в течении 1 календарного месяца без дополнительных оплат.</b>		
<b>Гарантийное обслуживание платформы и мобильного приложения - 1 год</b>		
<b>Инструкция по эксплуатации платформы и приложения (корпоративное обучение)</b>		
Итого период выполнения работ:		<b>до 60 дней</b>

Заказчик \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ б.п.